

(様式1)

愛教学発第807号

平成30年2月28日

文部科学大臣 殿

愛媛県愛南町長 清水 雅 文



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

愛南町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度（1年間） 平成28年度繰越事業

（担当）

愛南町教育委員会学校教育課

住所：愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地

電話：0895-72-1113

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年1月22日開催 平城小学校学校評価委員会
平成30年2月26日開催 愛南町教育委員会

(2) 評価の方法

・学校施設防災機能強化事業計画の整備達成率を目標指標(77%)に設定し評価する。
平成30年1月22日に開催した平城小学校学校評価委員会において地域住民から本事業について意見交換し、平成30年2月26日に開催した愛南町教育委員会において施設整備計画及び目標指標に基づく本事業の事後評価を実施し、本町教育委員会HPで公表した。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。
平城小学校は、人口の多い地域にある地震・津波避難施設であり、多くの住民を収容することが予想されているため屋外トイレが新設されたことで地域から評価を得ている。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

多くの住民を収容することが予想される平城小学校に屋外トイレを整備したことで、避難施設としての防災機能強化が図られた。また、目標指標である学校施設防災機能強化事業計画整備率は77%となり、目標は達成できたが、今後も防災担当課と協力して、施設・備品の整備を継続して行い防災機能強化に努める。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
平城小学校	(2)	36	防災機能強化	-	W	H.29.7～H29.9			